

第一章 緒論.....	- 9 -
第一節 研究背景.....	- 9 -
第二節 研究範圍.....	- 10 -
第三節 研究方法.....	- 11 -
第四節 論文章節架構.....	- 12 -
第二章 工程契約之解釋與填補.....	- 14 -
第一節 工程契約解釋原則.....	- 14 -
第一項 法律行為有效原則.....	- 15 -
第二項 探求當事人真意原則.....	- 16 -
第三項 依工程習慣客觀解釋原則.....	- 17 -
第四項 對契約作成者不利解釋原則.....	- 18 -
第五項 同種限制解釋之原則.....	- 20 -
第六項 公平合理原則.....	- 21 -
第七項 誠實信用原則.....	- 22 -
第二節 工程契約漏洞的填補.....	- 23 -
第一項 任意規定.....	- 24 -
第二項 探求擬制的當事人意思.....	- 25 -
第三節 小結.....	- 26 -
第三章 工程契約之規制與調整.....	- 28 -
第一節 民法第 247 條之 1.....	- 30 -
第一項 定型化契約之沿革.....	- 31 -
第一款 國外法之規定.....	- 32 -
第二款 我國法之規定.....	- 33 -
第二項 民法第 247 條之 1 之適用要件.....	- 34 -

第一款	免除或減輕預定契約條款當事人責任	34 -
第二款	加重他方當事人之責任者	35 -
第三款	使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利	37 -
第四款	其他於他方當事人有重大不利益者	38 -
第五款	按其情形顯失公平	39 -
第三項	工程採購契約適用定型化契約之規定	42 -
第一款	民法第 247 條之 1 尚未制訂前	42 -
第二款	民法第 247 條之 1 制訂後	43 -
第四項	民法第 247 條之 1 之法律效果	46 -
第二節	工程契約之調整	46 -
第一項	情事變更原則之意義	47 -
第一款	國外法之意義	48 -
第二款	我國法之意義	50 -
第二項	情事變更原則的適用要件	51 -
第一款	須有情事變更之事實	52 -
第二款	須情事變更發生於法律關係成立後至消滅前	53 -
第三款	須非當事人訂立法律行為時所得預料	53 -
第四款	須因不可歸責於當事人之事由	54 -
第五款	依原定之法律效果顯失公平	55 -
第三項	情事變更原則之效力	56 -
第三節	小結	57 -
第一項	工程契約之規制	57 -
第二項	工程契約之調整	58 -
第四章	工程契約主體變更	59 -
第一節	契約主體變更之意義	61 -
第一項	契約加入	62 -
第二項	契約承擔	62 -
第二節	公司分割	63 -
第三節	廠商履約及賠償連帶保證	65 -
第一項	政府採購法之規定	65 -
第二項	連帶保證之法律性質	66 -

第一款	一般保證	66 -
第二款	連帶保證	67 -
第三項	連帶保證廠商履約之性質	69 -
第一款	連帶保證廠商履約非屬契約承擔	69 -
第二款	連帶保證廠商履約之限制	71 -
第四節	銀行書面連帶保證	71 -
第一項	政府採購法之規定	71 -
第二項	銀行書面連帶保證之法律性質	73 -
第一款	第三人利益契約	73 -
第二款	銀行書面連帶保證為付款之承諾	73 -
第三項	銀行代洽廠商履約	76 -
第五節	監督付款.....	77 -
第一項	監督付款是否屬轉包	77 -
第二項	監督付款之法律性質	78 -
第一款	原得標廠商與機關間之第三人利益契約	78 -
第二款	機關對原得標廠商之併存債務承擔	79 -
第三款	原得標廠商對分包商之債權讓與	80 -
第四款	監督付款僅為付款方式之變更	81 -
第五款	分包商對原得標廠商之債務承擔	82 -
第六款	分包商對原得標廠商之契約承擔	83 -
第三項	公共工程廠商延誤履約進度處理要點	83 -
第四項	小結	85 -
第六節	共同投標廠商變更成員	86 -
第一項	政府採購法之規定	86 -
第二項	共同投標與聯合承攬之區別	88 -
第三項	更換共同投標之成員	88 -
第七節	小結.....	90 -
第一項	公司分割	91 -
第二項	履約及賠償連帶保證	91 -
第三項	銀行書面連帶保證	92 -
第四項	監督付款	93 -
第五項	共同投標廠商變更成員	94 -

第五章 工程契約客體變更..... - 96 -

第一節 工程契約變更之原因.....- 96 -

第二節 工程契約變更條款之規定.....- 99 -

第一項 機關指示變更.....- 100 -

第一款 機關有變更契約之權利.....- 100 -

第一目 工程採購契約範本.....- 100 -

第二目 公共工程施工綱要規範一般條款.....- 101 -

第三目 交通部臺灣區國道新建工程局契約一般條款.....- 101 -

第四目 美國聯邦採購規則.....- 102 -

第五目 FIDIC 營建施工標準契約.....- 103 -

第六目 日本民間建設工事標準請負契約約款.....- 104 -

第二款 承攬廠商如不同意可申復.....- 105 -

第三款 契約價金之調整.....- 105 -

第四款 已進場材料之計價.....- 107 -

第二項 承攬廠商要求契約變更.....- 107 -

第三節 機關指示變更之意義.....- 108 -

第一項 雙方合意變更與機關單方指示變更.....- 109 -

第二項 機關指示變更之容許性.....- 110 -

第三項 機關指示變更之性質.....- 111 -

第四項 機關指示變更之限制.....- 113 -

第一款 以是否構成本質變更判斷.....- 113 -

第二款 以是否屬額外工作判斷.....- 119 -

第三款 以契約同一性作為判斷依據.....- 121 -

第一目 契約同一性與契約變更.....- 121 -

第二目 契約同一性與機關指示變更.....- 123 -

第三目 以契約同一性限制機關指示變更之理由.....- 125 -

第五項 小結.....- 126 -

第四節 政府採購法規定.....- 127 -

第一項 契約變更之程序.....- 128 -

第一款 契約變更或加減價情形.....- 129 -

第二款 核准、監辦及備查規定.....- 131 -

第二項 涉及契約變更之規定.....- 132 -

第一款 採購法第 22 條第 1 項第 6 款.....- 133 -

第二款 採購法第 22 條第 1 項第 16 款.....- 135 -

第三款	採購法第 22 條第 1 項第 4 款	- 135 -
第四款	採購法第 22 條第 1 項第 7 款	- 136 -
第五款	採購法第 61 條及第 62 條	- 137 -
第五節	小結	- 138 -
第一項	契約變更之類型	- 138 -
第二項	契約變更之程序	- 144 -
第六章	工程契約客體變更之實體爭議問題	- 147 -
第一節	新增契約工作項目	- 147 -
第一項	新增工作項目之認定	- 147 -
第一款	非在相同條件下施工	- 148 -
第二款	數量增減過大	- 149 -
第二項	調整契約價金	- 152 -
第三項	議價程序	- 156 -
第二節	刪減契約工作項目	- 157 -
第一項	刪減工作後契約價金之調整	- 158 -
第一款	已進場材料之計價	- 158 -
第二款	原工作項目單價之調整	- 160 -
第二項	刪減工作與終止部分契約	- 161 -
第一款	終止部分契約	- 162 -
第二款	終止契約之損害賠償範圍	- 164 -
第一目	契約終止前	- 165 -
第二目	契約終止後	- 167 -
第三節	工作數量之增減	- 171 -
第一項	圖說未標示工作項目，詳細價目表有記載	- 172 -
第二項	圖說與詳細價目表上均未記載	- 173 -
第三項	圖說有標示工作項目，詳細價目表上未記載	- 174 -
第一款	工作範圍	- 174 -
第二款	契約價金之調整	- 176 -
第四項	圖說與詳細價目表數量之差異	- 180 -
第一款	工作範圍	- 181 -
第二款	契約價金之調整	- 181 -

第四節	工作性質與內容之變更	- 187 -
第一項	施工程序或時程之變更	- 187 -
第一款	可歸責於廠商之趕工	- 188 -
第二款	不可歸責於廠商之趕工	- 189 -
第二項	異常工地狀況	- 190 -
第一款	異常工地狀況之類型	- 191 -
第二款	廠商勘查工地義務	- 192 -
第一目	第一類異常工地情形	- 192 -
第二目	第二類異常工地情形	- 194 -
第三款	契約價金之調整	- 195 -
第五節	工期調整	- 200 -
第一項	展延工期之認定	- 201 -
第一款	不可歸責於廠商	- 201 -
第二款	影響要徑	- 201 -
第二項	免責條款	- 204 -
第六節	小結	- 205 -
第一項	新增契約工作項目	- 205 -
第二項	刪減契約工作項目	- 207 -
第三項	工作數量之增減	- 209 -
第一款	圖說未標示工作項目，詳細價目表有記載	- 209 -
第二款	圖說與詳細價目表上均未記載	- 210 -
第三款	圖說有標示工作項目，詳細價目表上未記載	- 210 -
第四款	圖說與詳細價目表數量之差異	- 211 -
第四項	工作性質與內容之變更	- 213 -
第一款	施工程序或時程之變更	- 213 -
第二款	異常工地狀況	- 214 -
第一目	異常工地狀況之類型	- 214 -
第二目	契約價金之調整	- 215 -
第五項	工期調整	- 217 -
第七章	結 論	- 219 -
第一節	工程契約之解釋與填補	- 219 -
第二節	工程契約之規制與調整	- 220 -

第一項	工程契約之規制	- 220 -
第二項	工程契約之調整	- 221 -
第三節	工程契約主體變更	- 222 -
第一項	公司分割	- 223 -
第二項	履約及賠償連帶保證	- 223 -
第三項	銀行書面連帶保證	- 224 -
第四項	監督付款	- 225 -
第五項	共同投標廠商變更成員	- 226 -
第四節	工程契約客體變更	- 227 -
第一項	契約變更之類型	- 227 -
第二項	契約變更之程序	- 229 -
第五節	工程契約客體變更之實體爭議問題	- 231 -
第一項	新增契約工作項目	- 231 -
第二項	刪減契約工作項目	- 232 -
第三項	工作數量之增減	- 235 -
第一款	圖說未標示工作項目，詳細價目表有記載	- 235 -
第二款	圖說與詳細價目表上均未記載	- 236 -
第三款	圖說有標示工作項目，詳細價目表上未記載	- 236 -
第四款	圖說與詳細價目表數量之差異	- 237 -
第四項	工作性質與內容之變更	- 239 -
第一款	施工程序或時程之變更	- 239 -
第二款	異常工地狀況	- 239 -
第一目	異常工地狀況之類型	- 240 -
第二目	契約價金之調整	- 241 -
第五項	工期調整	- 243 -
第六節	結語	- 244 -
參考文獻		- 247 -
一、中文部份		- 247 -
二、外文參考文獻		- 253 -