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顏玉明

FIDIC Q&A
對於欲赴海外拓展業務之工程人，首要須對於國際工程契約要有一定程度的瞭解，

本報特別邀請政治大學法律系顏玉明副教授開闢專欄以Q&A方式介紹FIDIC內容，

讓工程界有志赴海外者，能對相關課題有更進一步瞭解。

作者：顏玉明

政治大學法律系副教授 

英國曼徹斯特大學營建工程法學博士

Q2: FIDIC 契約範本之基本架構?

以一般工程而言，工程契約文件大致可分為「履約條件」及「工作內容」兩類。「履約條件」規

範了當事人間權利義務關係，為契約運作之基礎。一般而言，契約主文、一般條款、特別條款等

屬於履約條件之類：契約主文表彰當事人間合意之事項，載明當事人要約與承諾之要項，例如當

事人、工作範圍、工作報酬及工作期限等；一般條款及特別條款共同組成規範契約當事人權利義

務的契約條件；每個工程都需針對其具體需求編列特別條款，而一般條款中提到特別條款的部分

亦應參照調整。因此，履約條件之功能為：

（1） 明定本工程之運作模式；及

（2） 敘明本工程日後可能發生之各種情形，並預先約定一旦發生時之處理方法（例如，如何溝

通、時程之計算、費用之負擔等）。

「工作內容」之敘述，則多半置於工程圖說、施工規範、工程進度表、詳細價目表或單價分析表

等，用以說明工程或服務之內容、功能和施作方法等。工程圖說以圖樣呈現；施工規範以文字敘

述；工程進度表以表列或桿狀圖標示；至於詳細價目表或單價分析表則以數字表示各工項之數量

及單價。其功能為：

（1） 說明工作之實體內容，（例如，組件、配製等）；及

（2） 說明工作內容之方位尺寸及規格屬性等，（例如，設計用途、規劃圖樣、配置方法、品質

要求等）；

（3） 於統包合約，則多以業主所需之功能或效益來說明業主需求之工作內容。

另外，契約亦有許多附件，例如招標及投標文件等，為契約當事人間要約及承諾過程之記錄，並

作為契約文件之一部分。

FIDIC契約範本即是提供上述「履約條件」，每本FIDIC契約範本均包括三部分:

(一)一般條款；

(二)特別條款的編寫指南；

(三)投標函、各式保證書及爭議解決協議書範例格式等。

以最常使用的FIDIC 新紅皮書為例，契約範本的20項條款包括: 

1 一般規定 

2 業主 

3 工程師 
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4 承包商 

5 指定分包商 

6 職員和勞工 

7 設備、材料和技藝 

8 開工、遲延及停工 

9 竣工查驗 

10 業主的接收 

11 瑕疵責任 

12 計量與估價 

13 變更和調整 

14 契約價格與付款 

15 業主提出之終止契約 

16 承包商提出的停工和終止契約 

17 風險和責任 

18 保險 

19 不可抗力 

20 索賠、爭議和仲裁

上開20項條款依其性質，可類分為:

一、定義條款：第1條（一般規定）。

一、 關於契約當事人之規範：第2至6條（業主；工程師；承包商；指定分包商；職員和勞

工）。

二、 關於品質之規範：第7條、第9至11條（設備、材料和技藝；竣工茶驗；業主的接收；瑕疵

責任）。

三、 關於工期之規範：第8條、第15至16條（開工、遲延及停工；業主提出之終止契約；業主

提出之終止契約)。

四、 關於付款之規範：第12至14條（計量與估價；變更和調整；契約價格與付款）。

五、 關於風險分配之規範：第17至19條（風險和責任；保險；不可抗力）。

六、 關於爭議解決之規範：第20條（索賠、爭議和仲裁）。

綜觀FIDIC契約範本所訂之基本架構與履約時序，得以下圖簡示之，其內容概要說明如下：

一、 基準日：第1.1.3.1條及第13.7條

基準日指投標截止日前28天。世界銀行之採購招標文件範本內亦設有基準日，均係作為履約期

間調價基準之用，例如，第4.10條、第13.7條、第13.8條、第14.15(e)條、第17.5(b)(ii)條及

第18.2條中，作為可得到相關資訊的參照日期。

二、 開工日：第1.1.3.2條及第8.1條

開工日是竣工時間起算的日期。第8.1條具體規定，工程師至少應提前7天前向承包商發出開工通

知；若契約主文（契約協議書）載明了開工日期，依據第1.5條，契約主文具最高優先性，當然

依契約主文辦理。另若採發出開工通知方式決定開工日期，第8.1條規定，除非契約另有約定，
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開工日期應於承包商收到決標通知後42天內（亦即，工程師最遲應於承包商收到決標通知後

第35天發出開工通知）。本條且應與第2.1條參照適用，亦即，業主應提供承包商進入及占用工

地現場之權利，故倘業主未能讓承包商於收到決標通知後42天內開工，或承包商收到開工通知

後未能獲得工地現場進入占用之權，均將構成違約是由。

同時，第8.1條亦規定，承包商應在開工日後，在合理可能情況下盡早開始實施工程，隨後應以

恰當速度不拖延地進行工程。此為FIDIC契約範本公平拘束雙方原則的表現，亦即，倘有因可歸

責於承包商原因違反本條規定，業主得依第8.6條及第15.2條主張權利。

三、 履約保證：第1.1.6.6條及第4.2條

承包商應於收受決標通知後28天內向業主提送履約保證；承包商應保證，在工程全部竣工及瑕

疵修復之前，履約保證應維持有效且能有效執行的狀況。業主有權就履約保證提出索賠之情形規

定於第4.2條：

(1) 承包商未能依照上開約定延長履約保證的有效期，此時業主可對履約保證全額進行索賠；

(2) 承包商未能按照承包商同意或依據第2.5條或第20 條的決定，在此協議或決定後42 天內向業

主支付應付的款額；

(3) 承包商未能在接到業主要求修補瑕疵的通知後42 天內修補瑕疵；或

(4) 業主有權依提出第15.2條終止契約的情況，無論是否發出終止通知。

四、 期中付款證明：第1.1.4.7條及第14.3條

期中付款通稱為進度款，性質為工程執行期間根據第12.3條計量方法，就承包商完成的工程數量

給付的暫付款，使得承包商得對每一期程內完成的工作得到付款以紓解資金壓力的權利。承包商

應依契約約定提交相關報表資料以供工程師估算工程進度及價值。

五、 竣工時間：第1.1.3.3條及第8.2條

竣工時間係指自開工日起算至依約應予竣工之全部時間，因此竣工時間係指一段時期，而非一時

間點。依據第8.2條，承包商應在竣工時間完成整個工程，包括達到通過竣工查驗程度，及完成

第10.1條工程接收中所定之全部工作。惟第10.1（a）條允許將不影響工程使用的少量收尾或瑕

疵修補工作排除於外，亦即工程師得於簽發接收證明時，註明工程竣工時間，並列明在該日期仍

未完成但不影響工程使用的少量收尾或瑕疵修補工作，待所註記之所有工作完成後註銷。

六、 工期展延：第8.4條

依據第8.4條，若因以下事由延誤竣工時間，承包商有權索賠工期：

(1) 變更（除非已根據第13.3 條商定對竣工時間作出調整）或其他契約中某項工程數量上顯著變

化；

(2) 本契約其他條款載明有權獲得延長工期的原因；

(3) 異常不利的氣候條件；

(4) 由於傳染病或其他政府行為導致人員或貨物不可預見的短缺；或

(5) 由業主，業主人員或現場中業主的其他承包商直接造成的或認為屬於其責任的任何延誤、干

擾或阻礙。

七、 竣工查驗：第1.1.3.4條及第9.1條

竣工查驗是業主控制工程品質的關鍵手段。承包商應提交承包商文件以供執行竣工查驗，並提

前21天通知工程師；工程師應在承包商準備好進行竣工查驗的日期後14天內開始。本條亦規

定，若業主在竣工查驗後使用了工程，則在評定竣工查驗結果時，應將業主的使用對工程的品質

及性能造成的影響納入考慮。
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八、 接收證明：第1.1.3.5條及第10.1條

接收證明係指業主在接收工程之後發給承包商的證明，以證明工程已按照契約實質竣工。工程的

接收得依契約約定，以全部或區段或部分辦理。第10.2條並規定，業主不得使用工程的任何部

分，除非工程師已頒發了該部分的接收證書。並且，如果在接收證書頒發前業主確實使用了工程

的任何部分：

(1) 該被使用的部分自被使用之日，應視為已被業主接收；

(2) 承包商應從使用之日起停止對該部分的照管責任，此時，責任應轉給業主；以及

(3) 當承包商要求時，工程師應為此部分簽發接收證書。

九、 瑕疵通知期間：第1.1.3.7條及第11.1條

瑕疵通知期間自接收證明所載工程完成的日期起算，係指對於業主已簽發接收證書之工程或區

段，承包商應依工程師通知而修復工程瑕疵的期間。由於通常允許承包商在業主接收工程後完成

不影響工程功能的收尾工作，因此，本條規定，承包商應在工程師通知間內完成收尾工作，及在

瑕疵通知期間內完成瑕疵修復責任。

十、 履約證明：第1.1.3.8條及第11.9條

第11.9條規定，直至工程師簽發履約證明，載明承包商完成契約規定各項義務的日期後，方應認

為承包商的義務已經完成，也僅有履約證明被視為對工程的認可。

十一、 最終付款證明：第1.1.4.4條及第14.13條

承包商契約義務的完成係以獲得履約證明為原則。承包商於收受履約證明後應提出申請最終付

款，工程師應在收受承包商在提交之最終報表和結清證明後28天內，向業主發出最終付款證

明，其中記載：（1）最終應支付之金額，（2）確認業主先前已付所有金額，以及業主有權得

到的全部金額後，業主尚應支付給承包商，或承包商尚應支付給業主的餘額。 業主契約中之支

付責任在其依工程師簽發的最終支付證明給付承包商款額後即告完成。

圖一 FIDIC 履約時序圖（摘錄自新紅皮書）
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圖二 FIDIC 付款流程（摘錄自新紅皮書）
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